

Утверждено
приказом заведующего
МБДОУ ДС «Родничок»
от 18 октября 2013 г. № 171

**План
внедрения АИС «Сетевой город. Образование»
в практику работы МБДОУ ДС «Родничок»**

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| I этап | | | |
| 1 | Ознакомительный семинар-практикум | 25 сентября | Информационно-аналитический отдел УО |
| 2 | Обучение координаторов | 8 октября | Информационно-аналитический отдел УО |
| 3 | Ознакомление с системой | октябрь | Координаторы АИС, зам. зав. по ВМР |
| 4 | Ввод основных данных (создание структуры ДОУ) | октябрь | Координаторы АИС |
| 5 | Консультации для координаторов | 10-15 октября | Информационно-аналитический отдел УО |
| 6 | Ввод списка воспитанников по группам (информация по воспитанникам и родителям) | октябрь | Координаторы АИС |
| 7 | Проверка степени заполненности основными данными АИС СГО в ДОУ | 16 октября | Информационно-аналитический отдел УО |
| II этап | | | |
| 8 | Обучение координаторов, заместителей заведующего по ВМР | 16 октября | Информационно-аналитический отдел УО |
| 9 | Консультации для координаторов, заместителей заведующего по ВМР | 14-24 октября | Информационно-аналитический отдел УО |
| 10 | Ввод приказов о зачислении воспитанников. Движение воспитанников. | октябрь | Координаторы АИС |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 11 | Формирование учебного плана. Ввод и ведение регламента образовательной деятельности. | октябрь | Координаторы АИС, зам. зав. по ВМР |
| 12 | Получение отчетов | октябрь | Координаторы АИС, зам. зав. по ВМР |
| 13 | Проверка степени заполненности данными II этапа АИС СГО в ДОУ | 25 октября | Информационно-аналитический отдел УО |
| III этап | | | |
| 14 | Обучение координаторов, заместителей заведующего по ВМР | 30 октября | Информационно-аналитический отдел УО |
| 15 | Консультации для координаторов, заместителей заведующего по ВМР | 28 октября - 8 ноября | Информационно-аналитический отдел УО |
| 16 | Введение электронных журналов посещаемости. Получение отчетов. | ноябрь | Координаторы АИС, зам. зав. по ВМР |
| IV этап | | | |
| 17 | Обучение координаторов, заместителей заведующего по ВМР | 20 ноября | Информационно-аналитический отдел УО |
| 18 | Консультации для координаторов, заместителей заведующего по ВМР | 21 ноября – 19 декабря | Информационно-аналитический отдел УО |
| 19 | Конструктор отчетов | ноябрь-декабрь | Координаторы АИС, зам. зав. по ВМР |
| 20 | Оценка технической готовности ДОУ к эксплуатации АИС СГО | 12 ноября | Информационно-аналитический отдел УО |
| 21 | Собеседование с координаторами АИС СГО | 21 ноября | Информационно-аналитический отдел УО |