


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РОДНИЧОК»

Утверждаю
Заведующий МБДОУ ДС «Родничок»

О.Ю.Иванченко

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МБДОУ ДС «Родничок» на 2013-2014 учебный год

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС. Утверждение положения о рабочей группе	19.12.2013	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о рабочей группе по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка персонифицированных программ педагогов	I квартал 2014	Рабочая группа	Выявление профессиональных затруднений педагогов	Персонифицированные программы педагогов
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	24.01.2013	Зам.заведующего	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС	Совещание при заведующем, протокол совещания
4	Разработка плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО	23.12.2013	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
5	Организация методических совещаний по изучению ФГОС	Систематически	Зам.заведующего	Осмысление содержания ФГОС	Протоколы совещаний

6	Совещание при заведующем «Готовность ДОО к внедрению ФГОС»	Систематически	Заведующий	Определение уровня готовности ДОО к внедрению ФГОС	Протокол совещания
7	Проведение обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Старшие воспитатели	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Материалы семинаров
8	Организация работы по разработке структуры образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО	01.02.2014	Рабочая группа	Создание структуры ООП ДО	Структура программы
9	Организация работы по разработке образовательной программы в соответствии с примерными образовательными программами	30.06.2014	Рабочая группа	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	29.08.2014	Заведующий ДОО	Наличие ООП ДО	Приказ
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Педагог-психологи ДОО	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики	План работы педагога-психолога
12	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	30.03.2014	Старшие воспитатели и учителя начальных классов		Программа преемственности
13	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности ДОО и МБОУ ДОД ДТДиМ в условиях реализации ФГОС	30.04.2014	Старшие воспитатели и методисты доп.образования		План преемственности
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО	поэтапно	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы педсовета
15	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Зам.заведующего	Диагностические материалы	План контроля

16	Организация отчетности по введению ФГОС	28.05.2014	Зам.заведующего	Выявление результативности по введению ФГОС	Отчет
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОО	Весь период	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание временной творческой группы воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Старшие воспитатели	Ликвидация затруднений	Протокол
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обеспечение обновления ДОО в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Зам.заведующего	Определение необходимых изменений в оснащении ДОО с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО.	Весь период	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и	Весь период	Заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте

	региональных базах данных.				ДОО «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Зам.заведующего	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС	2013-2014	Зам.заведующего	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО «ФГОС»
2	Общее родительское собрание «О введении ФГОС ДО»	Сентябрь, 2014	Зам.заведующего	Информирование родителей о внедрении ФГОС ДО	Протокол родительского собрания
3	Обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОО раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.09.2014	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОО

Нестерова Елена Ивановна, 8(35130) 9-21-45